ENTREGÁVEL DA SEMANA 8 — BACKLOG E CRONOGRAMA DA EQUIPE

Projeto Final: Sistema de Apoio ao 1º Hackathon

Engenharia de Software I — IFPR Campus Pinhais — Profa. Lauriana Paludo

Como preencher: a linha em amarelo é um exemplo (apague-a ou substitua pelos dados reais da sua equipe). Preencha as linhas em branco e os campos vazios (acrescente linhas se precisar). Apague as instruções em itálico antes de entregar.

1. Identificação da equipe

Nome da equipe	HackCycle
Integrantes (nome completo)	Pedro Munhoz Nunes de Araujo
Framework e cerimônias adotados (Semana 4)	Khanban
Link do GitHub Projects da equipe	Planejamento semanal, acompanhamento das tarefas e testes.
Data da entrega	23/10/2026

2. Backlog do produto

Liste todas as user stories Must Have e Should Have. Os pontos vêm do Planning Poker (sequência 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). Status: A fazer, Em andamento ou Pronto.

ID	Épico	User story (Como... quero... para que...)	MoSCoW	Pontos	Sprint	Responsável	Status
US-01	*Resíduos*	*Como usuário, quero consultar os tipos de resíduos para encontrar o material que desejo descartar. .*	*Must*	*2*	*Sprint 2*	*Pedro*	*A fazer*
US-02	*Descarte*	*Como usuário, quero visualizar orientações de descarte para saber como separar os resíduos corretamente*	*Must*	*3*	*Sprint 2*	*Pedro*	*A fazer*
US-03	*Pontos de coleta*	*Como usuário, quero visualizar pontos de coleta para encontrar locais de descarte.*	*Must*	*3*	*Sprint 2*	*Pedro*	*A fazer*
US-04	*Pontos de coleta*	*Como usuário, quero filtrar pontos de coleta pelo tipo de resíduo aceito.*	*Must*	*3*	*Sprint 3*	*Pedro*	*A fazer*
US-05	*Resíduos*	*Como usuário, quero pesquisar resíduos pelo nome para encontrar informações rapidamente.*	*Must*	*2*	*Sprint 3*	*Pedro*	*A fazer*
US-06	*Pontos de coleta*	*Como usuário, quero pesquisar pontos de coleta por cidade ou bairro para encontrar locais próximos.*	*Should*	*3*	*Sprint 3*	*Pedro*	*A fazer*
US-07	*Administração*	*Como administrador, quero cadastrar tipos de resíduos para manter as informações atualizadas.*	*Should*	*3*	*Pós-entrega*	*Pedro*	*A fazer*
US-08	*Administração*	*Como administrador, quero cadastrar pontos de coleta para ampliar as opções disponíveis.*	*Should*	*3*	*Pós-entrega*	*Pedro*	*A fazer*
US-09	*Administração*	*Como administrador, quero editar informações cadastradas para corrigir dados incorretos.*	*Should*	*2*	*Pós-entrega*	*Pedro*	*A fazer*
US-10	*Sustentabilidade*	*Como usuário, quero consultar informações sobre sustentabilidade para aprender sobre reciclagem.*	*Should*	*2*	*Pós-entrega*	*Pedro*	*A fazer*

3. Estimativas, velocidade e capacidade

Pontos Must Have (soma)	13 pontos
Pontos Should Have (soma)	13 pontos
Pontos Could Have (soma)	0 pontos
História de referência (2 pontos) e por quê	US-01, com 2 pontos. A consulta de tipos de resíduos é uma funcionalidade simples, com poucas telas e sem necessidade de recursos complexos.
Velocidade assumida (pontos por Sprint) e justificativa	8 pontos por Sprint, considerando que o projeto será desenvolvido por apenas uma pessoa e que haverá tempo para testes e correções.
Nº de Sprints necessárias para o Must Have (pontos Must ÷ velocidade)	2 Sprints, pois as funcionalidades obrigatórias somam 13 pontos.
Nº de Sprints disponíveis até a Semana 19	Sprint 2 e Sprint 3, conforme o cronograma previsto da disciplina.
O que fica fora do escopo mínimo se a capacidade não bastar	cadastro e edição administrativa de resíduos e pontos de coleta, além da seção de informações sobre sustentabilidade. Se faltar tempo, a pesquisa por cidade ou bairro também poderá ficar para depois.

4. Cronograma da equipe até a Semana 19

Distribua as histórias do backlog pelas Sprints restantes. Use as semanas do cronograma da disciplina (Sprint 2: semanas 11 a 13; Sprint Review Intermediária: semana 14; Sprint 3: semanas 15 a 17; Sprint Review Final e entrega: semanas 18 a 20) e a data de início e fim de cada Sprint no seu calendário.

Sprint	Semanas	Datas (início–fim)	Histórias previstas (IDs)	Total de pontos	Responsáveis e observações
Sprint 2	*11 a 13*	*26/10 a 13/11*	*US-01, US-02 e US-03*	*8*	*Pedro. Desenvolver consulta de resíduos, orientações de descarte e listagem de pontos de coleta.*
Sprint Review Intermediária	*14*	*16/11 a 20/11*	*Revisão da US-01, US-02 e US-03*	*0*	*Pedro. Avaliar o progresso, testar as funcionalidades e organizar as próximas tarefas.*
Sprint 3	*15 a 17*	*23/11 a 11/12*	*US-04, US-05 e US-06*	*8*	*Pedro. Desenvolver filtros e pesquisas de resíduos e pontos de coleta.*

Sprint	Semanas	Datas (início–fim)	Histórias previstas (IDs)	Total de pontos	Responsáveis e observações
Sprint Review Final e entrega	*18 a 20*	*14/12 a 25/12*	*Testes finais e documentação*	*0*	*Pedro. Corrigir erros, finalizar a documentação e entregar o projeto.*

5. Registro de riscos

Resposta: Mitigar (reduzir chance ou efeito), Evitar (eliminar a causa), Aceitar ou Transferir.

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta	Ação planejada e responsável
Falta de tempo para concluir o projeto.	*Alta*	*Alto*	*Mitigar*	*Priorizar as funcionalidades Must Have e deixar as demais para depois. Pedro.*
Dificuldade na integração com o banco de dados	*Média*	*Alto*	*Mitigar*	*Implementar e testar cada funcionalidade separadamente. Pedro.*
Informações incorretas sobre pontos de coleta.	*Média*	*Alto*	*Mitigar*	*Conferir as informações antes de adicioná-las ao sistema. Pedro.*
Problemas de layout em celulares.	*Média*	*Médio*	*Mitigar*	*Testar o site em diferentes tamanhos de tela. Pedro.*
Perda de código ou arquivos.	*Baixa*	*Alto*	*Mitigar*	*Salvar as alterações frequentemente no GitHub. Pedro.*
Falta de feedback sobre as funcionalidades.	*Média*	*Médio*	*Aceitar*	*Realizar testes e pedir opiniões quando possível. Pedro.*

6. Checklist de entrega

Marque (substitua ☐ por ☑) apenas o que a equipe realmente concluiu.

☑ Backlog com todas as user stories Must Have e Should Have pontuadas por Planning Poker

☑ Cada item do backlog tem épico, MoSCoW, pontos, Sprint e responsável

☑ Velocidade assumida e capacidade justificadas

☑ Cronograma cobre as Sprints até a Semana 19, com datas, histórias e responsáveis

☑ A soma de pontos de cada Sprint respeita a velocidade assumida

☑ Escopo cortado explicitamente quando a capacidade não bastou

☑ Pelo menos 5 riscos registrados, com probabilidade, impacto e resposta

☐ Backlog atualizado no GitHub Projects (campos Pontos e Sprint) e link informado na Seção 1